

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИБОБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(МБОУ «Приобская СОШ»)**

ПРИКАЗ

« 9 » января 2023 г.

№ 240-од

пгт. Приобье

**О разработке ООП НОО, ООО и СОО МБОУ «Приобская СОШ» в соответствии с
ФГОС и соответствующими ФООП**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Приобская СОШ» (далее – ООП школы) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Координатор	Методист Заболотская К.В.
Заместитель координатора	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Трегубова Т.Г.
Члены	Учитель начальных классов Талмаза С.А. Учитель русского языка и литературы Кубышкина Г.В. Учитель истории, обществознания Шапорев Р.А. Учитель истории, обществознания Бутенко Л.А. Учитель географии Бледная Н.Г. Учитель ОБЖ Сторожев О.В.

2. Утвердить план-график разработки ООП школы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (приложение). Приложение №1.

3. Рабочей группе:

3.1 осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

3.2 руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами, иными действующими нормативными актами и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

3.3 привести ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП;

3.4 внести изменения в действующие локальные нормативные акты, привести их в соответствие с ФООП;

В дело № 01-11 за 2022-2023 учебный год

Документовед

- 3.5 обеспечить координацию мероприятий, направленных на введение ФООП;
- 3.6 создать систему информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФООП.
- 3.7 решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.
- 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Трегубову Т.Г.

Директор школы

М.Н.Енин

Исполнитель
Трегубова Татьяна Геннадьевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
8(34678) 61-552, Priobschool@mail.ru

Приложение № 1
к приказу МБОУ «Приобская СОШ»
от 09.01.2023 г. № 240-од
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_____ М.Н.Енин
9 января 2023 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Планируемые результаты	Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность				
1.1.	Разработка плана по введению ФОП НОО, ФОН ООО, ФОП СОО в МБОУ «Приобская СОШ»	до 5 марта 2023 года	Утвержден план по введению ФОП НОО, ФОН ООО, ФОП СОО	Директор Координатор ФООП
1.2.	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайте школы	ООП НОО – не позднее 01.04.2023 года ООП ОО, ООП СОО – не позднее 15.06.2023 года	Основные образовательные программы размещены на сайте школы, ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.3.	Актуализация планов работы методических объединений	февраль 2023 года	В планы работы, планы заседаний учебно-методических объединений включены мероприятия и вопросы по введению ФООП	Координатор ФООП, члены рабочей группы, руководители МО
1.4.	Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФООП)	Февраль 2023 года	Приняты актуализированные в соответствии с требованиями ФООП локальные акты школы в сфере образования	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.5.	Утверждение ответственного координатора ФООП	февраль 2023 года	Назначен ответственный за введение ФОП НОО, ФОН ООО, ФОП СОО	Директор
1.6.	Освещение вопросов введения	1 раз в месяц	Синхронизация планов и действий по	Директор

	федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательной организации		введению ФОП НОО, ФОП ОО и ФОП СОО	Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.7.	Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП школы по ФГОС и ФООП	в течение года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов школы по введению ФОП НОО, ФОП ОО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.8.	Оснащение общеобразовательной организации предметными классами и другим учебным оборудованием	в течение года	Обновление учебного оборудования в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ОО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.9.	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август 2023 года	Распределена учебная нагрузка	Директор Заместители директора
1.10.	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Апрель 2023 года	Определен перечень учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.11.	Пополнение библиотечного фонда дополнительными учебно-методическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ОО и ФОП СОО	2023-2024 гг.	Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ОО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.12.	Участие в мониторингах по использованию учебников, вошедших в федеральный перечень (региональный, федеральный уровни)	сентябрь 2023 года	Определен уровень обеспеченности учебниками, вошедших в федеральный перечень	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.13.	Участие в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ	май 2023 года август 2023 года	Обеспечен уровень готовности к введению ФОП НОО, ФОП ОО и ФОП СОО.	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.14.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФООП при подготовке ООП школы	в течение года	Анализ документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФООП при подготовке ООП школы	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы

1.15.	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП	февраль 2023 года	Актуализация действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.16.	Оценка необходимости перераспределения предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится ГИА, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на организацию углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильное обучение	февраль 2023 года	Аналитическая справка	Директор Заместители директора
1.17.	Оценка необходимости включения в ООП школы не указанных в части 6.3. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 года № 2730ФЗ федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)	февраль 2023 года	Аналитическая справка	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.18.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	март-май 2023 года	Анализ образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.19.	Подготовка проектов ООП НОО, ООО и СОО	март-июль 2023 года	Проекты ООП НОО, ООО и СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
1.20.	Рассмотрение проектов ООП школы на заседании методического совета. Корректировка проектов ООП школы с учетом предложений и замечаний методического совета. Рассмотрение	август 2023 года	Утвержденные ООП НОО, ООО и СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы

	проекта ООП школы на педагогическом совете. Утверждение ООП школы.			
2. Информационное и методическое сопровождение				
2.1.	Размещение информации о введении с 1 сентября 2023 года ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО на сайте школы	до 28 февраля 2023 года	Размещена информация о введении с 1 сентября 2023 года ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП
2.2.	Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках реализации обновленных ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.	в течение 2023 года	Размещена информация об успешных практиках реализации обновленных ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.	Координатор ФООП
2.3.	Участие руководящих и педагогических работников школы в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ	в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов школы по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
2.4.	Участие в региональной научно-практической конференции по переходу на обновленные ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	апрель 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов школы по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
2.5.	Консультационная помощь педагогическим работникам по вопросам применения ООП школы, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП	июль-август 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов школы по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы
2.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов школы по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы, руководители МО
2.7.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для педагогов школы по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП, члены рабочей группы, руководители МО
2.8.	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	до 19 мая 2023 года	Обеспечено информирование родительской общественности школы о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП
2.9.	Включение в программы просветительских и методических мероприятий, курсы повышения квалификации вопросов, связанных с введением	в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для педагогов школы по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Директор Координатор ФООП

	ФООП			
2.10.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации на уровне НОО федеральных рабочих программ, по сопровождению реализации рабочих программ по учебным предметам, подготовленных в соответствии с ФООП, по сопровождению реализации рабочих программ по курсам внеурочной деятельности	Апрель-август 2023 года	Методические материалы по сопровождению реализации на уровне НОО федеральных рабочих программ	Координатор ФООП, члены рабочей группы, руководители МО